

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	1	13	6	100,000.00	90,000.00	6,875.00	46.15	6.88
	2	14	12	50,000.00	52,000.00	0.00	85.71	0.00
	3	13	10	25,000.00	20,000.00	0.00	76.92	0.00
	4	10	10	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวม		50	38	175,000.00	162,000.00	6,875.00	76.00	3.93

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	100,000.00	14	50,000.00	13	25,000.00	10	0.00	50	175,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	90,000.00	14	52,000.00	13	20,000.00	10	0.00	50	162,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	100,000.00	90,000.00	6,875.00
มิติที่ 2	50,000.00	52,000.00	0.00
มิติที่ 3	25,000.00	20,000.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	175,000.00	162,000.00	6,875.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
50	50	9	0	38	12	76.00	ปานกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ปัญหา/อุปสรรค

โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด
เช่น การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์