



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

### รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

#### ๑. โครงการตามข้อบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๑๔ โครงการ

๑.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ

#### ๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน - โครงการ

๒.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ

#### ๓. โครงการกักเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๑ โครงการจัดซื้อ จำนวน ๑ โครงการ

๓.๒ โครงการจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

#### สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๐,๓๒๓.- บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างรวม ๑,๙๘๓,๗๖๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๓ ของประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๔๘๑,๐๐๐.- บาท วงเงินจัดซื้อจัดจ้างรวม ๓,๘๓๙,๓๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๘ ของประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- การประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕
- การประหยัดงบประมาณของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๒

#### ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องรายละเอียดในการดำเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง ราคาากลางของโครงการที่ขออนุมัติ ใกล้จะหมดอายุ
- ระบบในการดำเนินการไม่เสถียร บางครั้งไม่สามารถลงระบบให้แล้วเสร็จ ต้องจัดทำซ้ำบ่อยครั้ง
- โครงการบางโครงการไม่มีผู้รับจ้าง ทำให้ต้องทำการปรับปรุงราคาากลางให้เป็นปัจจุบัน อาจจะทำให้งบประมาณตกไป
- ความเร่งด่วนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินการ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการจัดทำเอกสาร
- ข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการตีความ หรือการปฏิบัติตาม

#### แนวทางการแก้ไข

- เจ้าหน้าที่ควรได้รับการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการมากขึ้น
- ทบทวนราคาากลางให้เป็นปัจจุบันเมื่อหมดอายุ
- ทบทวนและตรวจสอบโครงการให้ถูกต้องก่อนตั้งงบประมาณ หากติดปัญหาควรที่จะเปลี่ยนแปลงรายการหรือตั้งโครงการลำดับถัดไปเพื่อดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ	วิธีการจัดหา	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องดูดฝุ่น	๑๔,๐๐๐.-	๒๗,๓๐๐.-	๒๐๐.-	๑.๔๓	จัดซื้อ	(๑)
๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	๙,๙๐๐.-	๘,๕๙๘.-	๑,๓๐๒.-	๑๓.๑๕	จัดซื้อ	(๑)
๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๒๔,๒๐๐.-	๑๙,๐๐๐.-	๕,๒๐๐.-	๒๑.๔๙	จัดซื้อ	(๑)
๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ	๒๘,๐๐๐.-	๒๗,๑๖๐.-	๘๔๐.-	๓.๐๐	จัดซื้อ	(๑)
๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า	๕,๐๐๐.-	๕,๐๐๐.-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)
๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๔,๓๐๐.-	๔,๒๑๐.-	๙๐.-	๒.๐๙	จัดซื้อ	(๑)
๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐.-	๒๑,๙๐๐.-	๑๐๐.-	๐.๔๕	จัดซื้อ	(๑)
๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงาน ๑ ชุด	๘,๐๐๐.-	๘,๐๐๐.-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน ๑ ตัว	๒,๗๐๐.-	๒,๗๐๐.-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)
๑๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน ๓ ตัว	๗,๕๐๐.-	๗,๕๐๐.-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)
๑๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ฯ	๙,๓๐๐.-	๙,๓๐๐.-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	ร้อยละ	วิธีการจัดหา	หมายเหตุ
๑๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ - เครื่องวัดความดันโลหิต ๒ เครื่อง	๓,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)
๑๓	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้สำนักงาน ๑ ตัว	๒,๖๐๐.-	๒,๖๐๐.-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)
๑๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - ชับเมอร์สูบน้ำ	๓๘,๐๒๓.-	-	-	๐	จัดซื้อ	(๑)
๑๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	๐	จัดซื้อ	(๓)
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่ดาวเด่นฯ ม.๒	๒๘๔,๐๐๐.-	๒๘๓,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๐.๑๘	จัดจ้าง	(๑)
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สาย บ้านนายสาธิต ม.๕	๒๘๕,๐๐๐.-	๒๘๕,๐๐๐.-	-	๐	จัดจ้าง	(๑)
๑๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยู สายหน้า วัดบ้านเป่า ม.๔	๒๘๔,๙๐๐.-	๒๘๔,๕๐๐.-	๔๐๐.-	๐.๑๔	จัดจ้าง	(๑)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันออก	๒๘๒,๗๐๐.-	๒๗๘,๐๐๐.-	๔,๗๐๐.-	๑.๖๖	จัดจ้าง	(๑)
๒๐	โครงการก่อสร้าง คสล. ม.๕	๒๔๐,๒๐๐.-	๒๓๕,๐๐๐.-	๕,๒๐๐.-	๒.๑๖	จัดจ้าง	(๒)
๒๑	ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุกพร้อมบดอัดฯ ม.๓	๒๘๕,๐๐๐.-	๒๘๕,๐๐๐.-	-	๐	จัดจ้าง	(๑)
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปชุมชนสี่ซอ	๑,๗๘๑,๐๐๐.-	๑,๕๔๐,๐๐๐.-	๒๔๑,๐๐๐.-	๑๓.๕๓	จัดจ้าง	(๒)
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	๒,๗๐๐,๐๐๐.-	๒,๒๙๙,๓๐๐.-	๔,๐๐๐.-	๐.๑๕	จัดจ้าง	(๓)
	รวม	๖,๔๒๑,๓๒๓.-	๕,๖๒๓,๐๖๘.-	๗๙๘,๒๕๕.-			